


Утверждаю:
 Главный энергетик ООО "ПЭЗ им. Калинина"
 Гореликов А.П.
 "09" 01 2013 г.



ПЛАН - ГРАФИК
 проведения текущих ремонтов оборудования РУ и трансформаторов
 подстанций ООО "ПЭЗ им. Калинина" на 2013 год.

№ ТП	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Прим.
2			■										
4				■									
9									■				
11						■							
15							■						
16											■		
18										■			
21												■	
22								■					
24					■								
26		■											
28	■												

Начальник цеха №62



Галкин В.Н.

Даты проведения текущих ремонтов
 оборудования РУ и трансформаторных
 подстанций можно уточнить по телефону:
 57-76-68